
가람 업무시설 신축 · 2026 년 3 분기 현장보고
기준일 : 2026-09-30

가상 사례 · 검증용 합성 데이터



사업 개요
• 규모 : 지하 3 층 / 지상 26 층 , 연면적 42,600 ㎡• 사업비 : 920 억원• 공사 기간 : 2025-03-01 ~ 2027-02-28• 9 월 공정률 : 계획 60%, 실적 54% ( 차이 -6%p)
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공종별 진행 현황
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일정 영향 분석
• 우천 작업중지 : 6 일• 철골 납품 지연 : 4 일• 검측 대기 : 2 일  (※ 발생 기간 중복 여부 미확인 , 단순 합산 주의 )• 대책 제안 : 배수 보강 , 납품 주간 점검 , 검측 사전 예약



4 분기 실행 목표
• 12 월 목표 공정률 : 73%• 주요 마일스톤 : 골조 26 층 완료 및 외장 18 층 도달 목표• 인력 투입 계획 : 현 142 명 → 제안 160 명 (+18 명 )  (※ 인력 보강안 승인 대기 중이며 , 일정 회복 보장 불가 )



안전 및 품질 관리
• 안전점검 : 3 분기 총 12 회 실시  - 지적 : 28 건 / 시정 : 25 건 / 미완료 : 3 건 ( 시정률 89.3%)• 재해 현황 : 보고 기간 내 휴업재해 0 건• 품질 검측 : 총 61 건 중 재검측 4 건 발생



원가 집행 현황
항목 계획 실적
누계 집행 510 억원 486 억원
지급액 - 472 억원
잔여분 434 억원 -

증액 예상안 14.2 억원 미승인



협력사 및 인력 현황
평가 업체 수
양호 3

개선필요 2

미평가 1

• 총 인력 : 142 명• 개선 대상 사항 :  - 자재반입 지연 대응  - 작업구역 인수인계 기록 관리



의사결정 요청 사항
1. 추가 인력 18 명 보강안 승인 요청2. 예산 증액 예상안 (14.2 억원 ) 검토 및 승인 요청3. 4 분기 일정 만회를 위한 주말작업 (2 회 ) 제안  (※ 현재 준공일 유지 여부는 미확정 상태임 )
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