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사업 개요
• 규모 : 지하 3 층 / 지상 26 층 , 연면적 42,600 ㎡
• 사업비 : 920 억원
• 공사기간 : 2025-03-01 ~ 2027-02-28

9 월 공정률 : 계획 60% / 실적 54% (
차이 -6%p)



월별 공정 추이 (2026.04 ~ 2026.09)
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공종별 진행 현황

토공 골조 외장 설비 전기0
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일정 영향 및 대책
■ 일정 영향
  - 우천 작업중지 : 6 일
  - 철골 납품 지연 : 4 일
  - 검측 대기 : 2 일
  ( 주의 : 단순 합산치가 전체 지연 일수와 일치하지 않을 수 있음 )
■ 대응 대책 ( 제안 )
  - 배수 시설 보강 및 현장 관리 강화
  - 납품 주간 점검 체계 구축
  - 검측 사전 예약제 도입



4 분기 실행 목표
■ 공정 목표
  - 12 월 공정률 73% 달성 목표
  - 골조 26 층 완료 목표
  - 외장 18 층 도달 목표
■ 인력 투입 계획 ( 승인 대기 )
  - 현재 인원 : 142 명 → 제안 인원 : 160 명 (+18 명 보강 )
  ( 주의 : 인력 보강이 일정 회복을 절대적으로 보장하지는 않음 )



안전 및 품질 관리 현황
■ 안전 관리 (3 분기 )
  - 안전점검 : 12 회 실시
  - 지적사항 : 28 건 → 시정완료 : 25 건 / 미완료 : 3 건
  - 휴업재해 : 0 건 ( 보고 기간 내 )
■ 품질 관리
  - 품질 검측 : 61 건 수행
  - 재검측 발생 : 4 건



원가 집행 현황



협력사 및 인력 현황



의사결정 요청 사항
1. 인력 보강안 : +18 명 추가 투입 ( 승인 대기 )
2. 예산 증액안 : 총 14.2 억원 추가 ( 자재 8.4 / 노무 4.1 / 안전 1.7) ( 승인 대기 )
3. 주말 작업 시행 : 총 2 회 제안 ( 승인 대기 )
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