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사업 개요
■ 규모 : 지하 3 층 / 지상 26 층 , 연면적 42,600 ㎡■ 사업비 : 920 억원■ 공사기간 : 2025-03-01 ~ 2027-02-28
■ 9 월 공정 현황
  - 계획 : 60% / 실적 : 54% ( 차이 : -6%p)



월별 공정 추이 (2026.04 ~ 09)
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공종별 진행 현황
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일정 영향 및 분석
■ 지연 요인 분석
  - 우천 작업중지 : 6 일
  - 철골 납품 지연 : 4 일
  - 검측 대기 : 2 일  ※ 발생 기간 중복 여부 미확인 ; 단순 합산으로 전체 지연 확정 불가
■ 대응 대책 ( 제안 상태 )
  - 배수 시설 보강 및 관리 강화
  - 납품 업체 주간 점검 체계 구축
  - 검측 사전 예약제 도입 및 일정 최적화



4 분기 실행 목표
■ 공정 목표
  - 12 월 목표 공정률 : 73%
  - 골조 공사 : 26 층 완료 목표
  - 외장 공사 : 18 층 도달 목표
■ 인력 투입 계획 ( 승인 대기 )
  - 현재 인력 : 142 명
  - 제안 인력 : 160 명 (18 명 추가 투입안 )  ※ 투입안 승인 시 목표 달성 및 일정 회복 노력 예정



안전 · 품질 관리 현황
■ 안전 관리
  - 3 분기 안전점검 : 12 회 수행
  - 지적사항 : 28 건 ( 시정완료 25 건 , 미완료 3 건 )
  - 사고 현황 : 보고 기간 내 휴업재해 0 건
■ 품질 관리
  - 품질 검측 : 총 61 건 수행
  - 재검측 발생 : 4 건 ( 즉시 보완 및 조치 완료 )



원가 집행 현황
구분 금액 ( 억원 ) 비고

누계 집행 계획 510 / 실집행 486 / 지급 472 잔여 434 ( 기준 920)

증액 예상안 14.2 ( 자재 8.4 + 노무 4.1 + 안전 
1.7)

미승인



협력사 및 인력 현황
평가 구분 팀 수 주요 내용
양호 3 -

개선필요 2 자재반입 지연 대응 , 구역 인수인계 기록
미평가 1 -

총인력 142 명 -



의사결정 요청 사항
■ 요청 항목 ( 모두 승인 대기 )
  1. 인력 보강안 : 18 명 추가 투입
  2. 예산 증액안 : 14.2 억원 ( 자재 / 노무 / 안전 )
  3. 주말작업 실시 : 총 2 회 제안
※ 현재 준공일 유지 여부는 미확정 상태임
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