
가람 업무시설 신축 · 2026 년 3 분기 현장보고
보고 기준일 : 2026-09-30 / 가상 사례 · 검증용 합성 데이터



사업 개요
규모 : 지하 3 층 / 지상 26 층 , 연면적 42,600 제곱미터사업비 : 920 억원공사 기간 : 2025-03-01 ~ 2027-02-28

9 월 공정률 : 계획 60%, 실적 54% ( 차이 6%p)
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공종별 진행 현황
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일정 영향 분석
• 우천 작업중지 : 6 일• 철골 납품 지연 : 4 일• 검측 대기 : 2 일※ 발생 기간 중복 여부 미확인 ; 단순 합산을 전체 지연으로 확정하지 않음
대책 : 배수 보강 , 납품 주간 점검 , 검측 사전 예약 제안



4 분기 실행 목표
• 12 월 목표 공정률 : 73%• 골조 공사 : 26 층 완료 목표• 외장 공사 : 18 층 도달 목표
인력 보강안 : 현재 142 명 → 제안 160 명 (+18 명 ) / 승인 대기※ 목표 달성 및 일정 회복 보장 불가



안전 및 품질 관리
• 안전점검 : 3 분기 12 회 / 지적 28 건 / 시정 25 건 ( 미완료 3 건 )• 휴업재해 : 0 건 ( 보고 기간 내 )• 품질검측 : 61 건 중 재검측 4 건※ 사고 0 건이 향후 안전을 보장하는 것은 아님



원가 집행 현황
항목 계획 실적

누계집행 510 억원 486 억원

지급액 - 472 억원

증액예상 ( 미승인 ) - 14.2 억원



협력사 및 인력 현황
상태 개수
양호 3

개선필요 2

미평가 1



의사결정 요청 사항
1. 인력 18 명 보강안 ( 승인 대기 )
2. 예산 증액 예상안 : 14.2 억원 ( 승인 대기 )
3. 주말작업 2 회 실시 제안 ( 승인 대기 )

※ 현재 준공일 유지 여부는 확정되지 않음가상 사례 · 검증용 합성 데이터
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