
강남 A 현장 3 분기 현황 보고
2026.10.21공사관리팀



현장 개요
지하 4 층 · 지상 25 층 업무시설 건설

항목 내용
연면적 48,200 ㎡
공사기간 2025.03 ~ 2027.08

계획 공정률 52%

실적 공정률 49% (△3%)

※ 현재 계획 대비 약 3%p 지연 상태



월별 공정률 현황 (3 분기 )

구분 7 월 8 월 9 월
계획 (%) 40% 46% 52%
실적 (%) 39% 44% 49%
차이 (%) △1% △2% △3%



주요 공종 진행 현황

공종 진행 상태 비고
골조 공사 지상 14 층 완료 계획 (16 층 ) 대비 2 개층 

지연
외장 공사 커튼월 착수 현재 5 층까지 설치 진행 중
설비 공사 지하층 완료 배관 및 기본 설비 완료
전기 공사 간선 공사 60% 공정률 정상 추진 중



공정 지연 원인 분석

원인 항목 영향 일수 상세 내용
8 월 집중호우 6 일 폭우로 인한 외부 작업 전면 

중지
철근 수급 지연 4 일 공급사 물류 차질로 인한 반입 

지연
타워크레인 점검 2 일 법정 정기점검으로 인한 운행 

중단



공정 만회 대책
11 월 말까지 계획 공정률 회복 목표
구분 실행 계획
골조 공사 10 월부터 2 개 조 운영 ( 투입 인원 확대 )
작업 시간 주말 특별 작업 실시 ( 총 4 회 )
외장 공사 커튼월 협력사 투입 인원 30% 증원
목표 시점 11 월 말 계획 공정률 100% 달성



안전 관리 현황
3 분기 무재해 92 일 달성
안전교육 이수율 98%

위험성평가 조치 21 건 완료
아차사고 분석 ( 총 14 건 )
추락 5 건
낙하물 4 건
전도 3 건
기타 2 건



원가 집행 현황
항목 금액 ( 억 원 ) 비율 (%)
실행 예산 1,420 -

3 분기 누적 집행 690 48.6%

자재비 상승 예상분 ( 증액 요청 )

철근 +3.2 억 원
레미콘 +1.8 억 원



협력사 운영 현황
총 협력사 9 개 팀 운영 중
평가 구분 업체명 특이사항
우수 ( 상위 ) 신우건설 , 대명설비 품질 및 공정 준수 우수
개선 필요 외장 협력사 현장 투입 인원 부족



4 분기 계획 및 요청 사항
■ 4 분기 핵심 목표
- 골조 공사 : 25 층 완료
- 외장 공사 : 커튼월 15 층까지 완료
- 공정률 : 70% 달성 목표

■ 경영진 승인 요청 사항
1. 원자재 가격 상승에 따른 철근 단가 조정 승인
2. 동절기 보양비 (2.5 억 원 ) 사전 집행 승인
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