
강남 A 현장 3 분기 현황 보고
2026.10.21공사관리팀



현장 개요
현장명 : 강남 A 현장
• 용도 : 지하 4 층 · 지상 25 층 업무시설
• 연면적 : 48,200 ㎡
• 공사기간 : 2025.03 ~ 2027.08

계획 공정률
52%

실적 공정률
49%



월별 공정률 현황
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3 분기 전반적으로 계획 대비 1~3%p 미달 추세



주요 공종 진행 현황
골조 공사 지상 14 층 완료 ( 계획 16 층 )

외장 공사 커튼월 착수 (5 층까지 진행 )

설비 공사 지하층 배관 공사 완료
전기 공사 간선 공사 진행률 60%



공정 지연 원인 분석
집중호우 8 월 중 6 일 작업 중지 ( 우천 및 강풍 ) 6일

자재 수급 철근 공급망 불안정으로 인한 반입 지연 4일

장비 점검 타워크레인 정기 안전점검 실시 2일



공정 만회 대책
10 월 ~11 월 집중 만회 전략
• 골조 공사 : 2 개 조 병행 운영으로 층당 Cycle 단축
• 작업 시간 : 주말 특별 작업 4 회 실시 ( 인력 집중 )
• 인력 증원 : 커튼월 협력사 투입 인원 30% 확대
• 목표 : 11 월 말까지 계획 공정률 (Gap) 완전 회복



안전 관리 현황
3 분기 무재해 기록
92 일

추락

5 건

낙하물

4 건

전도

3 건

기타

2 건

아차사고 분석 ( 총 14 건 )

안전교육 이수율 : 98% | 위험성평가 조치 완료 : 21 건



원가 집행 현황
실행예산 : 1,420 억 원 / 3 분기 누적 집행 : 690 억 원 (48.6%)

예산

1,420억

집행

690 억

증액 예상 : 철근 +3.2 억 , 레미콘 +1.8 억 ( 자재비 상승분 )



협력사 관리 현황
구분 협력사명 평가 결과 비고
우수 신우건설 S 공기 준수 및 품질 

우수
우수 대명설비 A 안전관리 체계 

우수
미흡 외장 협력사 C 현장 투입 인원 

부족총 9 개 팀 운영 중 / 외장사 인력 증원 독려 및 관리 강화



4 분기 계획 및 요청 사항
4 분기 목표
• 골조 25 층 완료
• 커튼월 15 층 완료
• 종합 공정률 70% 달성

의사결정 요청
• 철근 단가 조정 승인
• 동절기 보양비 2.5 억 사전 

승인
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