
강남 A 현장 3 분기 현황 보고
2026.10.21

공사관리팀



현장 개요
사업 개요
• 규모 : 지하 4 층 · 지상 25 층 업무시설
• 연면적 : 48,200 ㎡
• 공사기간 : 2025.03 ~ 2027.08

공정 현황
• 계획 공정률 : 52%
• 실적 공정률 : 49%
• 대비 : -3%p 지연



월별 공정률 현황 (3 분기 )

공정률 추이 ( 계획 vs 실적 )

7 월 : 계획 40% → 실적 39% (-1%p)
8 월 : 계획 46% → 실적 44% (-2%p)
9 월 : 계획 52% → 실적 49% (-3%p)

분석 : 3 분기 동안 지연 폭이 점진적으로 확대됨 (-1%p 
→ -3%p)



주요 공종 진행 현황
골조 공사

• 지상 14 층 완료
• 계획 (16 층 ) 대비 2 층 지연

외장 공사
• 커튼월 공사 착수
• 현재 5 층까지 설치 완료

설비 / 전기 공사
• 설비 배관 지하층 완료
• 전기 간선 공사 60% 진행



공정 지연 원인 분석
8 월 집중호우
작업 중지 : 6 일

철근 수급 지연
공정 대기 : 4 일

타워크레인 점검
정기점검 : 2 일

총 지연 일수 : 12 일 (3 분기 누적 )



공정 만회 대책
골조 공정 가속

• 10 월부터 골조 2 개 조 운영
• 주말 작업 월 4 회 실시

인력 및 자원 증원
• 커튼월 협력사 인원 30% 증원
• 자재 적기 반입 관리 강화

목표 일정
11 월 말계획 공정률 완전 회복



안전 관리 현황
무재해 기록

92 일 아차사고 보고

14 건 안전교육 이수율

98%
위험성평가 개선

21 건 완료

아차사고 세부 분석 : 추락 (5) > 낙하물 (4) > 전도 (3) > 기타 (2)



원가 집행 현황
실행예산

1,420 억 원
3 분기 누적 집행액

690 억 원 (48.6%)

자재비 상승에 따른 증액 예상분
• 철근 : +3.2 억 원 증액 예상
• 레미콘 : +1.8 억 원 증액 예상



협력사 운영 현황
현황 요약

총 협력사 수 : 9 팀
3 분기 평가 결과

• 상위 업체 : 신우건설 , 대명설비
• 개선 필요 : 외장 협력사 1 팀
• 사유 : 현장 투입 인원 부족



4 분기 계획 및 요청사항
4 분기 핵심 목표

• 골조 공사 25 층 완료
• 커튼월 공사 15 층 완료
• 전체 공정률 70% 달성

경영진 요청 사항
• 철근 단가 현실화 및 조정 승인
• 동절기 보양비 2.5 억 원 사전 승인
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