
강남 A 현장
3 분기 현황 보고 2026.10.21공사관리팀



현장 개요 및 공정률 현황
현장 기본 정보
• 시설규모 : 지하 4 층 · 지상 25 층 업무시설연면적 : 48,200 ㎡공사기간 : 2025.03 

~ 2027.08

3 분기 누적 공정률
계획 : 52% / 실적 : 49%

차이 : -3.0%p ( 지연 )



3 분기 월별 공정률 추이
공정률 (%)

7 월 8 월 9 월

Insight

■ 계획 대비 실적 지속 지연
- 7 월 : -1%p
- 8 월 : -2%p
- 9 월 : -3%p

누적 지연폭 확대 추세로집중 만회 대책 필요

■ 계획 ■ 실적



주요 공종별 진행 현황
골조 공사

• 지상 14 층 완료계획 대비 2 개층 지연
( 계획 16 층 )

외장 및 설비
• 외장 커튼월 착수현재 5층까지 설치 중설비 배관 지하층 완료

전기 공사
• 전기 간선 공사 진행현재 공정률 60% 달성



공정 지연 원인 분석
지연 사유
• 8 월 집중호우로 인한 작업 중지철근 수급 불안정 및 배송 지연타워크레인 정기 안전점검 실시

영향 및 손실 일수
집중호우 : 6 일
철근 수급 : 4 일
TC 점검 : 2 일
--------------------총 손실 일수 : 12 일



공정 만회 대책

10 월 집중 투입
- 골조 2 개 조 운영

- 주말 작업 4 회 실시
11 월 말 목표

계획 공정률완전 회복 달성

추가 자원 투입
커튼월 협력사 인원 30% 증원→ 외장 공사 가속화 추진



3 분기 안전 관리 현황
무재해 기록

92 일 아차사고 보고
14 건

추락 5 | 낙하물 4전도 3 | 기타 2

안전교육 이수율

98%
위험성평가 조치
21 건 완료



원가 집행 및 증액 예상
전체 실행예산
1,420 억 원 3 분기 누적 집행액

690 억 원 
(48.6%)

자재비 상승 예상 ( 철근 )

+ 3.2 억 원 자재비 상승 예상 ( 레미콘 )

+ 1.8 억 원



협력사 운영 현황
총 협력사 규모
총 9 개 팀 운영 중

우수 협력사
• 신우건설 ( 골조 )대명설비 ( 기계 )

개선 필요 업체
외장 협력사 1 팀

( 인원 부족으로 인한공정 지연 발생 )



4 분기 계획 및 요청 사항
목표 공정률

70%
4 분기 주요 목표
• 골조 공사 25 층 완료커튼월 15 층 설치 완료누적 공정률 70% 달성

경영진 요청 사항
• 철근 단가 조정 승인 요청동절기 보양비 (2.5억 ) 사전 승인
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