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현장 개요
항목 내용
시설 규모 지하 4 층 · 지상 25 층 업무시설
연면적 48,200 ㎡
공사기간 2025.03 ~ 2027.08
공정률 ( 계획 ) 52%
공정률 ( 실적 ) 49%



월별 공정률 현황
구분 7 월 8 월 9 월
계획 (%) 40% 46% 52%
실적 (%) 39% 44% 49%
차이 (%) -1% -2% -3%



주요 공종 진행 현황
공종 진행 현황 비고
골조 공사 지상 14 층 완료 계획 16 층 대비 지연
외장 공사 커튼월 착수 (5 층까지 ) 진행 중
설비 공사 지하층 배관 완료 정상
전기 공사 간선 공사 60% 완료 정상



공정 지연 원인 분석
원인 영향 기간 세부 내용
기상 악화 6 일 8 월 집중호우로 인한 작업 

중지
자재 수급 4 일 철근 공급망 차질로 인한 

지연
장비 점검 2 일 타워크레인 정기 법정 점검



공정 만회 대책
■ 골조 공사 가속화
- 10 월부터 골조 2 개 조 운영 ( 투입 인력 확대 )
- 주말 작업 4 회 실시를 통한 리드타임 단축

■ 외장 공사 집중 투입
- 커튼월 협력사 투입 인원 30% 증원
- 층별 시공 주기 단축 추진

■ 목표 : 11 월 말까지 계획 공정률 회복



안전 관리 현황
3 분기 무재해 92 일 달성
구분 건수
추락 5

낙하물 4

전도 3

기타 2

- 안전교육 이수율 : 98%
- 위험성평가 개선 조치 : 21 건 완료



원가 집행 현황
구분 금액 ( 억 원 ) 비중 / 현황
실행예산 1,420 100%
3 분기 누적 집행 690 48.6%
철근 증액 예상 +3.2 단가 상승
레미콘 증액 예상 +1.8 단가 상승



협력사 운영 현황
업체명 평가 결과 특이사항
신우건설 상위 골조 품질 우수
대명설비 상위 공정 준수율 높음
외장업체 A 개선 필요 투입 인원 부족으로 지연



4 분기 계획 및 요청사항
■ 4 분기 목표
- 골조 공사 : 25 층 완료
- 커튼월 공사 : 15 층 완료
- 종합 공정률 : 70% 달성

■ 요청 사항
- 철근 단가 변동분에 따른 조정 승인
- 동절기 보양비 2.5 억 원 사전 승인 요청
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