
강남 A 현장 3 분기 공정 · 안전 · 원가 현황 보고
2026 년 7 월 ~ 9 월
2026.10.21 | 공사관리팀



현장 개요
현재 공정률

49%
계획 : 52% (Gap: -3%)

지하 4 층 · 지상 25 층 업무시설 | 연면적 48,200 ㎡ | 기간 : 2025.03 ~ 2027.08



월별 공정률 현황

[Bar Chart: 7 월 (40% vs 39%), 8 월 (46% vs 44%), 9 월 (52% vs 49%)]

 ※ 3 분기 평균 계획 대비 실적 2.3%p 미달 . 8 월 집중호우 및 수급 지연이 주요 원인임 .



주요 공종 진행 현황

골조 공사지상 14 층 완료
( 계획 16 층 대비 -2 층 지연 )

외장 공사커튼월 착수
( 현재 5 층까지 설치 완료 )

설비 / 전기배관 지하층 완료전기 간선 공사 60% 진행



공정 지연 원인 분석
지연 주요 원인 :

1. 8 월 집중호우 (6 일 )
- 현장 침수 방지 및 안전 확보를 위한 작업 중지
2. 철근 수급 지연 (4 일 )
- 원자재 수급 불안정으로 인한 반입 일정 지연
3. 타워크레인 정기점검 (2 일 )
- 법정 정기검사 수행에 따른 장비 가동 중단



공정 만회 대책

10월
골조 가속화골조 2 개 조 운영 및 주말 작업 실시

11월
인력 증원커튼월 협력사 투입 인원 30% 증원

목표
정상화계획 공정률 완전 회복



안전 관리 현황
무재해 달성
92 일 아차사고 보고

14 건 안전교육 이수율
98%

위험성평가 조치
21 건

※ 아차사고 세부 : 추락 5, 낙하물 4, 전도 3, 기타 2 | 위험성평가 개선 조치 100% 완료



원가 집행 현황

예산 집행 현황
- 실행예산 : 1,420 억 원
- 누적 집행 : 690 억 원 (48.6%)
- 집행률 적정 수준 유지 중

자재비 상승 예상액
- 철근 : +3.2 억 원 증액
- 레미콘 : +1.8 억 원 증액
- 합계 : 약 5.0 억 원 추가 소요 예상



협력사 운용 현황

운용 규모총 9 개 협력사 팀 운영 중현장 소통 및 품질 관리 양호
우수 협력사신우건설 , 대명설비

( 공정 준수 및 안전 관리 상위 )

개선 필요외장 협력사 1 팀
( 인원 부족으로 인한 공정 지연 )



4 분기 계획 및 요청 사항
■ 4 분기 목표 : 골조 25 층 완료 및 공정률 70% 달성
- 골조 공사 마무리를 통한 상부 구조 완성
- 커튼월 설치 가속화를 통한 외관 형성

■ 경영진 요청 사항
1. 철근 단가 조정 승인 ( 자재비 상승분 반영 )
2. 동절기 보양비 2.5 억 원 사전 승인 요청

경청해 주셔서 감사합니다 .
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